

ΕΡΓ_ΡΕΠΟΡΤ

-visit 20.03.2023-




1. Σήμερα Ξεκίνησαν οι εργασίες καθαίρεσης στο Ruby 2.
2. Κάποιες ρωγμές εξωτερικά, μας διαβεβαίωσε ο Μανώλης, ότι έχουν να κάνουν με την συναρμογή του τούβλου και δεν είναι κάτι ανησυχητικό για τον σκελετό του κτιρίου.



3. Στο Ruby 2 το παράθυρο πίσω θα παραμείνει. Μπορεί να βαφτεί το τζαμι ή να μπει ένα φίλμ αμμοβολής.



4. Τα μηχανήματα που θα μπουν στο πλάι του Ruby 2 θα πρέπει να μονωθούν καλά μας ενημέρωσε ο Αργουδέλης.



5. Ανάμεσα στο Ruby 2 και Ruby 3 πιθανότητα να μη χρειαστεί πέργκολα διότι τις περισσότερες ώρες έχει σκιά.



6. Συζητήθηκε για τα φυτά μπροστά από την αστυνομία μήπως γίνει ένα παρτέρι από πάνω από το υφιστάμενο κόβοντας τα δέντρα, για οικονομία και απλούστευση της διαδικασίας.



7. Τα αλουμίνια στο Ruby 3, όσα δεν αλλάξουν, θα βαφτούν.



8. Μπροστά από το Ruby 3 δεν θα χρησιμοποιείται ως χώρος διαλείμματος. Προτείνουμε να αξιοποιηθεί σαν χώρος στάθμευσης, δύο με τρεις θέσεις αυτοκινήτων.



9. Κάναμε μια επίσκεψη στο pinata. Ο εξωτερικός χώρος υλοποιήθηκε με επιτυχία, θα παρακαλούσαμε να βρεθεί μία λύση, είτε κάποια βάση στους κάδους είτε στο δάπεδο, ώστε οι κάδοι να είναι κάθετοι και να μην γέρνουν μαζί με το δάπεδο. 5225





7 Karaiskaki str., 15451

N. Psychico, Greece

T +30 210 6711554

www.wedesign.gr